

# Plano Prospectivo

(atualizado: 02 de Dezembro de 2019)



A Joint Venture between Chiyoda, McDermott and Saipem



International  
Facilities  
Services



WBHO

GARDAWORLD



GABRIEL COUTO



# O que é um plano prospectivo de aquisições?

É projectado para informar o mercado local as oportunidades futuras para fornecer Bens e Serviços para a Instalação de Construção Onshore.

Informação inclui:

- Escopo de Trabalho detalhado
- Valor estimado do contrato (mostrado como um intervalo)
- Data antecipada da Proposta
- Padrões HSEQ (incluindo um guião de Padrões Internacionais)
- Padrões Técnicos e/ou Marcas

Disponível publicamente através do Portal de Registo de Fornecedores da AMA1 (Achilles)

É um documento “LIVE”, o que significa:

- É indicativo nesta fase; e
- Será atualizado a medida que a planificação detalhada progride



Building Africa's best facilities group, **together.**  
*Juntos, construindo o melhor grupo de facilidades em África.*



**MOZAMBIQUE LIMITADA**

## WHO IS IFS MOZAMBIQUE LIMITADA? / QUEM É A IFS MOÇAMBIQUE LIMITADA?



Established in **2007**  
*Estabelecida em 2007*



**Mozambique's largest** remote site services provider  
*O maior provedor de serviços em sítios remotos de Moçambique*



IFS serves over **45 million meals per annum** across SSA  
*IFS serve mais de 45 milhões de refeições por ano na SSA*



IFS have serviced some of the world's **largest Oil and Gas Companies and EPC Companies**  
*A IFS serviu algumas das maiores Companhias de Petróleo e Gás do mundo e Companhias de EPC*



**We realise the importance of working with and growing the communities around all our projects.** We have built sustainable relationships over the years and our constant focus on CSI is one of the many things that differentiates IFS from any other facilities management company.

**Nós percebemos a importância de trabalhar e desenvolver as comunidades em volta de todos nossos projetos.** Desenvolvemos relacionamentos sustentáveis ao longo dos anos e o nosso foco constante no investimento social é uma das coisas que diferencia a IFS das outras companhias de facilidades e gestão



**100+**

IFS have more than 100 Mozambique suppliers/a IFS tem mais que 100 fornecedores Moçambicanos.



**40**

of which are small-scale operators/ 40 são operadores de pequena escala.



**80%**

of the foods we currently consume are provided by local suppliers/dos alimentos que consumimos são provenientes dos fornecedores locais.

## SUPPLY CHAIN ANNUAL QUANTITIES PROCURED IN MOZAMBIQUE/QUANTIDADES DE CADEIA DE FORNECIMENTO ADQUIRIDAS EM MOÇAMBIQUE ANUALMENTE.



1442 tons protein/  
toneladas de proteína



1030 tons fresh fruit & vegetables/  
toneladas de frutas frescas e vegetais



206 000 rolls of toilet paper/  
rolos de papel higiênico



515 tons rice/  
toneladas de arroz



3 708 000  
juices/sumos




464 tons bread flour/  
toneladas de farinha de trigo



741 600 litres drinking  
water/litros de água potável



## CCS JV MONTHLY PURCHASE VOLUME PROJECTIONS BY CATEGORY/ PROJEÇÃO DE VOLUMES MENSAIS DE COMPRAS POR CATEGORIA






## IFS VENDOR LISTING CRITERIA

- Registered Mozambique entity
- Product range and volume consistency
- Trade references
- Food Safety & Quality Management accreditation
- Storage & delivery capability
- Competitive Pricing

## CRITÉRIOS PARA FORNECEDOR DA IFS

- Empresa registada em Moçambique
- Gama de produtos e consistência no volume
- Referências comerciais
- Acreditação de Segurança Alimentar e Gestão da Qualidade
- Armazenamento e capacidade de entrega
- Preços competitivos



[www.ifsafrika.com](http://www.ifsafrika.com)

For further information, please contact/Para mais informação, por favor contato: [procurement@ifsafrika.com](mailto:procurement@ifsafrika.com)



É necessário fornecer entre 5.000 e 30.000 refeições por dia no local, durante um período de 5 anos

Serviço / Descrição / Escopo	Valor estimado do contrato	Data prevista para a licitação	Termos do contrato planejado	Padrões Técnicos / Marcas	Detalhes do contacto
Fruta Fresca	6.000,00	Jan-20	3 meses	Quality & food safety Management system	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>
Vegetais Frescos	6.000,00	Jan-20	3 meses	Quality & food safety Management system	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>
Arroz	10.000,00	Jan-20	3 meses	Marca Reconhecida	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>
Proteína congelada	200.000,00	Jan-20	3 meses	HACCP / ISO 22000	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>
Água engarrafada	60.000,00	Jan-20	3 meses	HACCP / ISO 22000	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>
Farinha de pão	10.000,00	Jan-20	3 meses	Marca Reconhecida	<a href="mailto:procurement@ifsafrika.com">procurement@ifsafrika.com</a>



**\*\*Pode vir de vários fornecedores\*\***

Serviço / Descrição / Escopo	Valor estimado do contrato	Data prevista para a licitação	Termos do contrato planejado	Padrões Técnicos / Marcas	Detalhes do contacto
<b>Serviços Especializados de Recrutamento</b> Painel de agências de recrutamento para o fornecimento de pessoal especializado para ser contratado directamente pela CCS JV (taxa de localizadores)	UD \$1M	<b>Em andamento</b>	Pequenas Obras e Procurement	Não é exigido	Diversos fornecedores
<b>Fornecimento de equipamento de escritório</b> Fotocopiadoras, Impressoras, Projectores, Mesas, Cadeiras, Divisórios, Armários de Arquivo, Quadros Brancos, etc.	Múltiplos pedidos entre \$1,000 & \$10,000	<b>Em andamento</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões do Fabricante	Diversos fornecedores
<b>Fornecimento de Material de Escritório</b> Papel para cópias, pastas, ficheiros, furadores, agrafadores, canetas, marcadores, cliques de papel, blocos de anotações, etc.	Múltiplos pedidos entre US \$ 100 e US \$ 5.000	<b>Em andamento ao longo do projeto</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões do Fabricante	Diversos fornecedores



**\*\*Pode vir de vários fornecedores\*\***

Serviço / Descrição / Escopo	Valor estimado do contrato	Data prevista para a licitação	Termos do contrato planejado	Padrões Técnicos / Marcas	Detalhes do contacto
<b>Carro de Bombeiros</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Mercedes ou equivalente 4WD
<b>Veículos - Autocarro 25 lugares</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Mercedes ou equivalente
<b>Unidades de reboque de trator</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Mercedes ou equivalente
<b>Camiões de 3Ton</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Mercedes ou equivalente
<b>Camiões 7.5Ton com HIAB</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Mercedes ou equivalente
<b>Empilhadeira 2MT - 15MT</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	Yale, Jungheirich ou equivalente
<b>JLG's 30FT to 120ft</b>	Pedidos múltiplos entre \$100,000 & \$500,000	<b>1<sup>st</sup> Q 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Padrões de Fabricantes	JLG ou equivalente




Serviço / Descrição / Escopo	Valor estimado do contrato	Data prevista para a licitação	Termos do contrato planejado	Padrões Técnicos / Marcas	Detalhes do contacto
<b>Obras de terraplenagem e fundações - Acampamentos</b>	Consulte a seção RENCO / WBHO / Dorce				
Placas de sinalização e sinais de HSE do Projecto	USD > 1'000	<b>Em andamento ao longo do projeto</b>	Pequenas Obras e Procurement	Deve usar Sistemas de Gestão com padrão ISO OU Trabalhar nos sistemas do contratante principal	As especificações serão fornecidas
<b>Estradas de acesso ao local, valas de drenagem, drenagem de concreto, arremessamento de pedras, obras de gabiões, paredes, latrinas .</b>	USD > 200'000	<b>No inicio de 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Pode vir através do sub-contratante principal	1 pacote já foi licenciado, mais 2 futuros (veja os slides a seguir)
<b>Espaços para fumadores</b>	Múltiplos pedidos entre \$100 & \$5,000	<b>Em 2020</b>	Pequenas Obras e Procurement	Pode vir através do sub-contratante principal	
<b>Iluminação pública</b>	USD > 10'000	<b>Em andamento ao longo do projeto</b>	Pequenas Obras e Procurement	Pode vir através do sub-contratante principal	



## ÂMBITO DO PROJECTO PACKAGE 61A

- **RUA existente T10** Melhoramento para camiões
- **RUA R10** Rua para EBL/TBL  
Rua nova
- **RUA R15**  
Acesso ao Campo da Área 4
- **RUA R5**  
Rua para a Área de Tratamento de Resíduos
- **RUA R35**  
Rua do Campo AMA1 para a Fábrica de LNG
- **RUA R70 and R75**  
Acesso ao edificio administrativo da AMA1



## Materiais comprados a fornecedores locais

Tipo de Material	Quantidade	Especificações	Data da encomenda
Enrocamento	3,356 m3	Rocha para drenagens	Janeiro de 2020
Cimento CEM II 32.5 N	2,671 ton	Cimento para estabilização química de solos	Dezembro de 2019
Agregados	45.000 ton	Agregados para camadas betuminosas	Dezembro de 2019 a Fevereiro de 2020
Vedação	1.400 m	Vedação metálica dupla	Janeiro 2020
Combustível	1.500.000 lt	Diesel para equipamentos	Novembro de 2019 a Abril de 2020
Materiais de construção	Em aberto	Materiais de construção para o estaleiro	Dezembro de 2019 Janeiro de 2020
Contacto: <a href="mailto:vieiramagalhaes@gabrielcouto.pt">vieiramagalhaes@gabrielcouto.pt</a>			

## PROCUREMENT

- Identificação de uma necessidade no projecto (bem ou serviço)
- Quantificação da mesma e verificação da data em que será necessária
- Procura das empresas que podem fornecer esse bem ou serviço
- Pedido de cotações a essas empresas
- Análise das cotações recorrendo a mapas comparativos
- Escolha da cotação mais competitiva
- Comunicação à empresa da nossa escolha

## CRITÉRIOS DE ESCOLHA

- Preço
- Proximidade
- Produto local / nacional versus Produto externo



Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Comunicações e TI</b> Fornecimento de equipamento de TI temporário, radios, telemóveis, telefones satélite, veiculos, GPS portáteis,, hand held GPS, terminais móveis por satélite.	variável	<b>Em Curso</b>	Pequenas obras e Procurement	Marcação CE / Padrão ANSI	Especificações de GPS, telemóveis e outros aparelhos serão fornecidas.



**\*\* Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (Renco, Gabriel Couto, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padroes de HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Fornecimento de Fios e Cabos Eléctricos</b> 220V e 440V para pequenos trabalhos eléctricos	Encomendas Múltiplas entre \$1000 & \$10,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	IEC	Especificações disponíveis no pacote de propostas
<b>Fornecimento de Extensões eléctricas</b> 240V and 415V	Encomendas Múltiplas entre \$100 & \$500	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	IEC	
<b>Fornecimento de Ferramentas Eléctricas</b> Furadeiras eléctricas, Furadeiras sem fio, Armas de impacto sem fio, Rectificadores de arestos, Martelos rotativos, Retificadoras de lápis de ar, Retificadoras de ângulo de ar, Retificadoras de ângulo eléctrico	Encomendas Múltiplas entre \$1000 & \$10,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	IEC / CE Marking	Marcas: Dewalt; Bosch, Makita, TC Service etc.
<b>Fornecimento de consumíveis para ferramentas eléctricas</b> Brocas Eléctricas, Discos de Moagem, Lâminas SWAZALL	Encomendas Múltiplas entre \$100 & \$5,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	Marcas: Dewalt
<b>Fornecimento de Energia Portátil</b> Energia Portátil Hidráulica	Encomendas Múltiplas entre \$1000 & \$5000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	IEC / CE Marking	Marcas: Enerpac
<b>Geradores</b> entre 15KVA e 100kVA	Encomendas Múltiplas entre \$5'000 & 100,000	<b>À partir de agora</b>	Pequenas obras e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	
<b>Fornecimento de diversos produtos para Construção</b> Formas, pregos, varoes, etc.	Encomendas Múltiplas entre \$100 & \$5,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	Especificações disponíveis no pacote de propostas
<b>Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos</b> Braçadeiras C, Alicates Vise Grip, Chave de Combinação, Chave de Martelo, chave inglesa, Martelo de Bola, Conjunto Chave de Fenda, Chave de Tubulação, lima/licha, Faca, Martelo para carpinteiros, Malho de Borracha, Nível de Espírito, Serrote, Lâminas de Serra, Escova de aço, Catraca de Mão, Catracas, Societas de Impacto, Conjuntos de Chave Allen, Martelos de Maul, Conjuntos de Soquetes, Extensões de Tomada, Chave Ajustável, Fitas de Medição, Pistolas de Graxa, Serras de Mão, Quadrados Combinados, Quadrados de Caixilhos	Encomendas Múltiplas entre \$100 & \$5,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenas obras e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	Marcas: Proto, Stanley, Rigid, Dewalt, Nupla, Osborn, Tipton

**\*\*Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (Renco, Gabriel Couto, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Fornecimento de material electrico à Grosso</b>	Encomendas Múltiplas (variáveis)	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	IEC	Especificações disponíveis no pacote de propostas
<b>Fornecimento de Equipamentos de Soldagem</b> Vários tamanhos MMA, MIG, TIG, SAW, automático	Encomendas Múltiplas entre \$10,000 & \$50,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	IEC / CE Marking	Marcas: Miller, Lincoln
<b>Equipamento para levantar cargas</b> Chain Hoists and Rigging Equipment	Encomendas Múltiplas entre \$1000 & \$10,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	Marcas: Coffing
<b>Fornecimento de consumíveis de soldagem</b> Eléctrodos Templestick, pontas do propano, pontas do acetileno, tocha de corte padrão, Oxy / acetileno / mangueira do propano	Encomendas Múltiplas entre \$100 & \$5000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard	Marcas: Temple, Victor
<b>Fornecimento de Combustível e Lubrificantes Diversos</b> Óleos, massa lubrificante, compostos lubrificantes, etc.	Encomendas Múltiplas entre \$10,000 & \$100,000	<b>À partir do 1º Trimestre de 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	ASTM	Especificações disponíveis no pacote de propostas



**\*\*Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (Renco, Gabriel Couto, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões de HSEQ	Detalhes
<b>Vedação Perimetral - fornecer e instalar</b>	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$10'000 & \$100'000	<b>2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement		Especificacoes serão fornecidas
<b>Fittings Flanges</b>	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	Especificacoes serão fornecidas
<b>Tabagem PVC ou metal</b>	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$1000 & \$50,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	Especificacoes serão fornecidas



**\*\*Oportunidades podem também vir através do batching plant operator\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Details
<b>Materiais de Pedreira</b> granite e calcrete <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>		<b>O vencedor do batching plant será anunciado em breve</b>		Especificacoes serão fornecidas	<b>O operador do batching plant virà a adquirir os materiais e insumos</b>
<b>Fornecimento de Cimento</b> N20, N30, N35, N40, N50 <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>			ASTM – Sistema de gestao ISO		
<b>Brita</b> <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>			Sistema de gestao ISO		
<b>Galvanização</b> <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>	variavel	<b>Segunda metade do 2020</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ANSI & ASTM	Especificacoes serão fornecidas
<b>Fabricação de Aço Diversos</b> Fabricação de pequenos suportes e montagens para instalações temporárias de local e pequenos edificios <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>	Entre USD \$50'000 e 100'000	<b>ongoing</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ANSI & ASTM	Especificacoes serão fornecidas



**\*\*Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (Renco, Gabriel Couto, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Fornecimento de Equipamentos de Protecção Individual</b> Capacetes	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre USD \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	ANSI Standard Z89.1-2009 Type I Class G
Óculos	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	European Standard EN 166
Macacões de alta visibilidade	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	
Protectores de ouvido	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	European Standard EN 352-2:1993
Luvas, botas de segurança	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	Botas: Steel Toe / European Standard EN397:2012
<b>Welding Jacket</b> Casaco para soldadores de couro	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	



**\*\*Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (Renco, Gabriel Couto, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Mascara de protecao da poeira</b>	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	Disposable masks with a P3 Rating P3 Rated disposable filters to fit 7500 range masks
<b>Filtros &amp; respiradores</b>	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association	
<b>Fornecimento de equipamento de protecção contra quedas</b> Armação de protecção contra quedas	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$100 & \$5,000	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	Miller Safety Harness	Especificacoes serão fornecidas



**\*\*Pode vir a ter oportunidades também através do contratante principal (IFS, etc.)\*\***

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Fornecimento de luminárias e acessórios de acampamento</b> Televisores, suportes de montagem de televisão, bases de cama, colchões, cabos de TV, prateleiras, lâmpadas de cabeceira, mesas de cabeceira etc.	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$10'00 & \$ 1m	2020	Procurement	CE Marking / Sistema de gestao ISO (se applicavel)	Especificacoes serão fornecidas
<b>Fornecimento de produtos para acampamento</b> Sabonete, rolos de papel higiénico, cobertores, roupas de cama, toalhas, mosquiteiros, lâmpadas, traveseiros, tapetes, etc.	Encomendas Múltiplas com varios fornecedores entre \$10'00 & \$ 1m	2020	Procurement	CE Marking / Sistema de gestao ISO (se applicavel)	Especificacoes serão fornecidas



Padrões técnicos / Marcas	Padrões técnicos / Marcas	Padrões técnicos / Marcas	Padrões técnicos / Marcas	Padrões técnicos / Marcas	Detalhes
<b>Social Survey</b> Consultoria social, relações com as comunidades	USD\$ 75K – 150K	<b>Fim de 2019</b>	Procurement	Sistema de gestão ISO	
<b>Prestação de serviços de teste, inspeção e certificação</b> Trabalho, equipamentos e materiais para complementar o programa de QA/QC no local, incluindo raios X, UT, testes de superfície, etc. <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>	USD \$5 - 10MM	<b>2020 e em diante</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	ISO e ASTM Standards	
<b>Fornecimento de serviços de análise de laboratório</b> Mão de obra, equipamentos, materiais e instalações externas para realizar análises metalúrgicas em materiais de construção ; <b>Laboratório movel;</b> <i>**Poderà involver varios fornecedores**</i>	USD \$1 - 5MM	<b>020 e em diante</b>	Pequenos Trabalhos e Procurement	ISO e ASTM Standards	



# GardaWorld Mozambique Lda

- Total Briefing Notes – 03 December 2019

**5**  
Key Locations

**776**  
Employees


**50+**  
Clients

**\$2.5m**  
Supplier spend 2019

**1300**  
Employees 2020

**100+**  
Clients 2020

**\$5-6m**  
Supplier spend 2020



## 01. Background


- A unique business & threat environment in Mozambique
- FDI into Cabo Delgado Province (CDP) is significant.
- The pace and size of investment is growing rapidly.
- To capitalise on this opportunity as a business, supply chain efficiency is key.

## 02. Concept - Outline

- Mozambique is vast, infrastructure limited.
- Maputo to Palma - 2,700km
- GW's supply concept is to identify key suppliers based in or operating to GW's key locations.

## 03. Locations

- Maputo
- Tete Province
- Cabo Delgado Province – to include Palma / Afungi, Pemba and Montepuez



## 04. Constraints

- Limited Infrastructure
- Cost of Transportation.
- Security Threat in northern Cabo Delgado.
- Ability of suppliers to deliver requested equipment on time to key locations
- GW Internal audit / supplier registration requirements, add time and cost.
- To maintain our global accreditations our supply chain / suppliers must be compliant.

## 05. Current situation

- GWML has been using a mix of local and international suppliers to meet project deadlines.
- Majority of equipment is delivered to Maputo where GWML is forwarding onwards to key locations.
- Increasing time taken and cost
- Current combination of high intensity work for Afungi and threat has led to huge demand for security services.
- GWML's supplier network must grow in country to meet demand.

## \$32b Est. Infrastructure Development Spend

### ExxonMobil (Area 4 block)

- Investment- \$15b over 5yrs>
- FID Q4 2019
- EPCM award to CCS JV or Fluor/Technip/JGC JV

### Anadarko / Total (Area 1 block)

- Investment- \$10b over 5yrs>
- FID declared
- EPCM awarded to CCS JV



### Journey Management Ad-hoc tasks:

- Sodexo, Gabriel Couto, ANTECIP, Fluor, NOV, Halliburton, TOTAL, WBHO, Fugro, Subtech. Interwaste

### MRV-JV (ENI, EXXON, CNDC) ENI / CO-GAS

### Other key players

- Operators - ENI (LNG Offshore)
- Contractors – Bonatti/SNC/Gabriel Couto/Worley/WBHO
- Multiple subcontractors

### CCS-JV (Saipem / McDermott / Chiyoda)

### ENI – Rovuma Project (ERP)

### Aggregate Escort Tasks Mueda - Afungi

### TECHNIP, JGC, Samsung – TJS JV

### Fluor, TECHNIP, JGC – JFT JV


- To begin April 2020 (Exxon FID pending)

2019-09-04


# Mozambique Opportunities excluding Oil and Gas



Mozambique



## GardaWorld Mozambique – Forward Work Plan 2020



### Mozambique

- Uniform
- Office Supplies
- IT Equipment, radios
- Vehicles + Maintenance + Equipment
- PPE
- K9 – Veterinary services, feeding, equipment
- Insurances / Business Travel
- Remote Camp solutions
- Catering service to remote camps
- Technical equipment – access control, CCTV, lighting
- Any and all items and services required for a business operating country-wide in Mozambique.

### Mozambique

- GWML has no obligation to any external or internal suppliers.
- Mozambican suppliers have been preferred historically for speed, local knowledge and ability to get things done, when the required equipment is available in country.
- Compliance is fundamental for GW.
- Vetting and approved suppliers once in the GW system can expect to be called in the even of a requirement.
- Buying and sourcing locally is preferred for speed, where possible.
- Turn-key solutions – very gratefully received.

Serviço/ descrição/ Escopo	Valor Estimado	Datas Previstas para o Concurso	Tipo de Contracto	Padrões HSEQ	Padrões técnicos / Marcas
<b>Serviços de transporte</b> for para o escritório de Maputo e no lugar do Projecto. Serviço expresso de movimentação e entrega de documentos e cargas	USD \$500,000 - 5MM	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Major Procurement	Must have ISO Compliant HSEQ Management Systems	
<b>Serviços de transporte de carga no interior da area do Projecto</b> em Afungi	USD \$500,000 - 5MM	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Major Procurement	Must have ISO Compliant HSEQ Management Systems	
<b>Serviços de transporte de carga</b> de/para Nacala, Maputo e em todo Moçambique. Groupage de cargas pequenas	USD \$500,000 - 5MM	<b>Contínua ao longo de todo o Projecto</b>	Major Procurement	Must have ISO Compliant HSEQ Management Systems	



# “HELPING YOU STAY CLOSE TO YOUR PEOPLE”



**Gestao integrada de riscos medicos e de seguranca**

**26 Centros de Assistencia**

**1000 Localizacoes**

**90 paises**

**95 Linguas**

**900 Sites remotos**

**300 Instalacoes Offshore**

**77 Clinicas**

**11 000 Clientes Globais**

**85 000 Escritorios pelo mundo**

**5,200 Profissionais Medicos**

**2,600 Profissionais de Seguranca**

**1,400 Sites de Servicos Medicos**

**81,000 Fornecedores Acreditados**

Saude ocupacional/  
Monitoramento/consulta  
medica



Treino e informacao



26 Centros de Assistencia

1000 Localizacoes

90 paises

95 Linguas

900 Sites remotos

300 Instalacoes Offshore

77 Clinicas

11 000 Clientes Globais

85 000 Escritorios pelo mundo

5,200 Profissionais Medicos

2,600 Profissionais de Seguranca

1,400 Sites de Servicos Medicos

81,000 Fornecedores Acreditados



Relatorios




Assistencia e  
evacuacao medica



Pessoal Medico e  
clinicas



Alertas medicos e  
de seguranca



Informacao e  
aconselhamento  
telefonico



Monotorizacao  
Proactiva

Preparacao de  
Viagem



Descrição	Data		Contracto	Valor estimado approx. (US\$)	Informações de contacto	
					Nome	Email
Medicacao (comprimidos, xaropes, injectaveis, geis, solucoes de desinfeccao)	Jan-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro no Ministerio de Saude – “Alvara ”</li> <li>- Registro no Ministerio de industria e comercio</li> <li>- Auditoria de prequalificacao para provedores de servico de saude da ISOS;</li> </ul>	Durante a vigencia do contrato com o cliente ( 2 anos possivel extensao para 3)	\$1.2milhoes	Maria Mendes	<a href="mailto:maria.mendes@internationalsos.com">maria.mendes@internationalsos.com</a> <a href="tel:+258827093643">+258 827093643</a>
Consumiveis medicos (Luvas, Seringas, mascaras de oxigenio, gazes, fios de sutura) Equipamentos medicos (ventiladores, desfibriladores, aparelhos de aspiracao, visiometros, audiometros)	Jan-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro no Ministerio de Saude – “Alvara ”</li> <li>- Registro no Ministerio de industria e comercio</li> <li>- Auditoria de prequalificacao para provedores de servico de saude da ISOS</li> </ul>	Durante a vigencia do contrato com o cliente ( 2 anos possivel extensao para 3)	\$350.000	Maria Mendes	<a href="mailto:maria.mendes@internationalsos.com">maria.mendes@internationalsos.com</a> <a href="tel:+258827093643">+258 827093643</a>
Moblia Medico-Hospitalar (frigorifico de vacinas, armarios de medicamentos, prateleiras de farmacia)	Jan-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro no Ministerio de industria e comercio</li> </ul>	Durante a vigencia do contrato com o cliente ( 2 anos possivel extensao para 3)	\$150.000	Maria Mendes	<a href="mailto:maria.mendes@internationalsos.com">maria.mendes@internationalsos.com</a> <a href="tel:+258827093643">+258 827093643</a>

**For details pertaining to how to become a supplier to International SOS, please contact [Maria.Mendes@InternationalSOS.com](mailto:Maria.Mendes@InternationalSOS.com)**



O CONSÓRCIO  
RENCO DORCE WBHO

CONSTRUCAO DE ACAMPAMENTO DE 9500  
PESSOAS

Mozambique LNG Project  
VISTA GERAL – OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS LOCAIS



## Scope of Work – Brief Description

<b>OBJECT:</b>	<b>9500 MAN CONSTRUCTION CAMP</b>
<b>CLIENT:</b>	CCS JV – Cliente final : MOCAMBIQUE LNG
<b>CONTRACTOR:</b>	Consórcio: Renco – Wbho - Dorce
<b>SUPERFICIE (LANDPLOT):</b>	1.200.000 M2/ 120 Hectares
<b>LOCALIZACAO:</b>	Afungi, Mocambique
<b>ESPECIFICACAO DO TRABALHO</b>	Engenharia, aquisição e construção de um campo de acomodação para 9500 pessoas relacionadas à construção da planta de LNG em Afungi. O acampamento é composto por três campos menores: expat 1000 pp - ocn 6500 pp - local 2000 pp, incluindo todas as instalações relacionadas (WWT-WT-Tanks-FF)
<b>DURAAO DO TRABALHO:</b>	2019 – Em diante (24 meses)



Suprimentos / Logística e gestão de materiais  
Fonte de materiais  
Tubos e cabos elétricos



## Moçambique

- Cimento, Bloco, Cascalho e Areia
- Materiais de ferro
- Material Elétricos
- Material Hidráulico
- Madeira
- Matérias-primas e consumíveis (Civil e MEP)
- Tubos e cabos elétricos



## Planos de Trabalho Avançado - 9500 Men Camp Construction - CCS JV

Proprietário do projeto / campo / contrato (inclua disciplina)	Service/Description/Scope	Data prevista para a licitação	Padrões ou certificação exigidos	Prazo do contrato planejado	Valor estimado do contrato Valores (US\$)	Detalhes de contato da cadeia de suprimentos	
						nome	Contact Email
Construção do acampamento	fornecimento de areia agregada / vermelha	Dez-19	Nenhum	3 anos	4'500'000	Markus Nieuwoudt	Markus_Nieuwoudt@wbho.co.za
Construção do acampamento	fornecimento de cimento	Jan-20	ASTM	2 anos	5'000'000	Markus Nieuwoudt	Markus_Nieuwoudt@wbho.co.za
Construção do acampamento	fornecimento de vergalhões de ferro	Dec-19	Por se definir	2 anos	3'500'000	Markus Nieuwoudt	Markus_Nieuwoudt@wbho.co.za
Construção do acampamento	cofragens	Dec-19	Nenhum	1 ano	400'000	Markus Nieuwoudt	Markus_Nieuwoudt@wbho.co.za
Construção do acampamento	Madeira	Dec-19	Nenhum	2 anos	400'000	Markus Nieuwoudt	Markus_Nieuwoudt@wbho.co.za
Construção do acampamento	fornecimento de material elétrico	Sep-20	Nenhum	2 anos	850'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	fornecimento de material hidráulico fornecimento de material DPI - HSE	Sep-20	Nenhum	2 anos	550'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	fornecimento de material DPI - HSE	Dez-19	Por se definir	2 anos	700'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	ferramentas e equipamentos para construção de edifícios	Feb-20	Por se definir	2 anos	300'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	Andaimos	Feb-20	A ser certificado na obra	2 anos	800'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	ativos fixos de veículos-equipamentos-principais	Nov-19	A ser certificado na obra	2 anos	8'000'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	Mão de obra	Jan-20	Nenhum	2 anos	2'000'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	Treinamento	Nov-19	Nenhum	2 anos	600'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	transporte - aluguel de veículos pesados / leves expedição de frete	Dez-19	Nenhum	2 anos	12'000'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	expedição de frete	dic-19	Nenhum	2 anos	2'500'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>
Construção do acampamento	gestão de resíduos e gestão de resíduos de água	dic-19	Por se definir	2 anos	400'000	Guido Vivarelli	<a href="mailto:guido.vivarelli@renco.it">guido.vivarelli@renco.it</a>

Disclaimer: All Forward Workplans exhibited on this site are to be regarded as indicative and subject to change, also where appropriate, partner and corporate approval. No guarantee is given to prospective tenders being included on a bid list arising out of enquiries made on above information. This site is intended to be a helpful guide, giving indicative information on opportunities which may be tendered.