



PLANO PROSPECTIVO DE AQUISIÇÕES PARA O PERÍODO JULHO – DEZEMBRO DE 2020

Actualizado em Junho de 2020

Plano Prospectivo

(Atualizado em Junho de 2020)



A Joint Venture between Chiyoda, McDermott and Saipem



CCS JV é uma *joint venture* (consórcio) entre duas grandes empresas líderes neste sector da indústria – a Saipem e a McDermott (antiga CB&I).

A CCS JV é o empreiteiro de construção em terra nomeado para o Projecto de GNL de Moçambique.

Com os seus escritórios em Maputo, conta actualmente com 75 trabalhadores moçambicanos.

Um plano desenhado para informar o mercado local sobre as oportunidades futuras para fornecer Bens e Serviços para a Instalação da Construção Onshore. O mesmo plano inclui:

- Escopo de Trabalho
 - Valor estimado do contrato (mostrado como um intervalo)
 - Data antecipada da Proposta
 - Padrões HSEQ
 - Padrões Técnicos e/ou Marcas
- Disponível publicamente através **da página de internet da CCS JV CCSJV.com bem como da MzLNG.com**
 - É um documento “LIVE”, o que significa:
 - É indicativo nesta fase; e
 - Será actualizado a medida que a planificação detalhada for progredindo.

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
<p>Serviços especializados de recrutamento Painel de agências de recrutamento para o fornecimento de pessoal especializado para ser contratado directamente pela CCS JV (taxa de localizadores)</p>	Moçambique/ Maputo - Afungi	100,000.00 - 1,000,000.00	Ao longo do projecto	A ser definido	
<p>Fornecimento de equipamento de escritório Fotocopiadoras, impressoras, projectores, mesas, cadeiras, divisórios, armários de arquivo, quadros brancos, etc.</p>	Moçambique/ Maputo - Afungi	1,000.00 - 5,000.00	Em andamento	A ser definido	

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de material de escritório papel para cópias, pastas, ficheiros, furadores, agrafadores, canetas, marcadores, cliques de papel, , blocos de anotações, etc.	Moçambique/ Maputo - Afungi	100.00 - 5,000.00	Em andamento	A ser definido	
Placas de sinalização e sinais de HSE do projecto	Afungi, Cabo Delgado	> 1,000.00	Em andamento	A ser definido	

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Espaços para fumadores	Afungi, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	4º Trimestre 2020	A ser definido	
Iluminação pública	Afungi, Cabo Delgado	> 10,000.00	Ao longo do projecto	A ser definido	
Comunicações e TI fornecimento de equipamento de TI temporário, radios, telemóveis, telefones satélite, veiculos, GPS portáteis, terminais móveis por satélite.	Moçambique/ Maputo - Afungi	VARIÁVEL	Em andamento	A ser definido	CE / Padrão ANSI
Fornecimento de fios e cabos eléctricos 220V e 440V para pequenos trabalhos eléctricos	Afungi, Cabo Delgado	1,000.00 - 10,000.00	Em andamento	A ser definido	IEC

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de extensões eléctricas 240V and 415V	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 500.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	IEC
Fornecimento de ferramentas eléctricas furadeiras eléctricas, furadeiras sem fio, armas de impacto sem fio, rectificadores de arestos, martelos rotativos, retificadoras de lápis de ar, retificadoras de ângulo de ar, retificadoras de ângulo eléctrico	Afunji, Cabo Delgado	1,000.00 - 5,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	IEC/ CE Marking

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de consumíveis para ferramentas eléctricas brocas eléctricas, discos de moagem, lâminas swazall	Afungi, Cabo Delgado	5,000.00 - 100,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard
Fornecimento de energia portátil energia portátil hidráulica	Afungi, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	IEC / CE Marking
Geradores entre 15KVA e 100KVA	Afungi, Cabo Delgado	5,000.00 - 100,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard
Fornecimento de diversos produtos para construção formas, pregos, varões, etc.	Afungi, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
<p>Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos braçadeiras, alicates vise grip, chave de combinação, chave de martelo, chave inglesa, martelo de bola, conjunto chave de fenda, chave de tubulação, lima/licha, faca, martelo para carpinteiros, malho de borracha, nível de espírito, serrote, lâminas de serra, escova de aço, catraca de mão, catracas, societas de impacto, conjuntos de chave allen, martelos de maul, conjuntos de soquetes, extensões de tomada, chave ajustável, fitas de medição, pistolas de graxa, serras de mão, quadrados combinados, quadrados de caixilhos</p>	Afungi, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard
Fornecimento de material eléctrico à grosso	Afungi, Cabo Delgado	VARIÁVEL	2º Trimestre de 2020	A ser definido	IEC

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de equipamentos de soldagem Vários tamanhos MMA, MIG, TIG, SAW, automático	Afunji, Cabo Delgado	10,000.00 - 50,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	IEC
Fornecimento de consumíveis de soldagem Eléctrodos templestick, pontas do propano, pontas do acetileno, tocha de corte padrão, oxy / acetileno / mangueira do propano	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard
Fornecimento de combustível e lubrificantes diversos Óleos, massa lubrificante, compostos lubrificantes	Afunji, Cabo Delgado	10,000.00 - 100,000.00	Ao longo do projecto	A ser definido	ASTM
FITTINGS FLANGES	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	1º Trimestre de 2021	A ser definido	CE Marking / ANSI / International Safety Equipment Association

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Tubagem PVC ou metal	Afunji, Cabo Delgado	1,000.00 - 50,000.00	Em andamento	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association
Fabricação de aço diversos Fabricação de pequenos suportes e montagens para instalações temporárias de local e pequenos edifícios	Afunji, Cabo Delgado	50,000.00 - 100,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ANSI & ASTM
Mascara de proteção da poeira	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	Em andamento	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association
Filtros e respiradores	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	Em andamento	A ser definido	CE Marking / ANSI Standard / International Safety Equipment Association

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de equipamento de protecção contra quedas armação de protecção contra quedas	Afunji, Cabo Delgado	100.00 - 5,000.00	Em andamento	A ser definido	Miller Safety Harness
Fornecimento de luminárias e acessórios de acampamento televisores, suportes de montagem de televisão, bases de cama, colchões, cabos de tv, prateleiras, lâmpadas de cabeceira, mesas de cabeceira etc.	Afunji, Cabo Delgado	10,000.00 - 1,000,000.00	4º Trimestre de 2020	A ser definido	CE Marking / Sistema de gestão ISO

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de produtos para acampamento sabonete, rolos de papel higiénico, cobertores, roupas de cama, toalhas, mosquiteiros, lâmpadas, travesseiros, tapetes, etc.	Afungi, Cabo Delgado	10,000.00 - 1,000,000.00	Ao longo do projecto	A ser definido	CE Marking / Sistema de gestao ISO
Prestação de serviços de teste, inspecção e certificação trabalho, equipamentos e materiais para complementar o programa de QA/QC no local, incluindo raios X, UT, testes de superfície, etc.	Afungi, Cabo Delgado	5,000,000.00 - 10,000,000.00	Em andamento	A ser definido	ISO e ASTM Standards

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO EOIS	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
<p>Fornecimento de serviços de análise de laboratório mão de obra, equipamentos, materiais e instalações externas para realizar análises metalúrgicas em materiais de construção. Laboratorio movel</p>	Afungi, Cabo Delgado	1,000,000.00 - 5,000,000.00	Em andamento	A ser definido	ISO e ASTM Standards
<p>Serviços de transporte para o escritório de maputo e no lugar do projecto. Serviço expresso de movimentação e entrega de documentos e cargas</p>	Moçambique/ Maputo - Afungi	500,000.00 - 5,000,000.00	Ao longo projecto	A ser definido	Must have ISO Compliant HSEQ Management Systems

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Serviços de transporte de carga no interior da area do projecto em afungi	Afungi, Cabo Delgado	500,000.00 - 5,000,000.00	Em andamento	A ser definido	Deve ter sistemas de gestão HSEQ compatíveis com ISO
Serviços de transporte de carga de/para Nacala, Maputo e em todo Moçambique. Grupos de cargas pequenas	Moçambique/ Maputo - Afungi	500,000.00 - 5,000,000.00	Em andamento	A ser definido	Deve ter sistemas de gestão HSEQ compatíveis com ISO

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Equipamento de proteção individual	Moçambique/ Maputo - Afungi	1,000.00 - 5,000.00	Ao longo do projecto	A ser definido	Miller Safety Harness
Pintura e respectivos materiais	Moçambique/ Maputo - Afungi	VARIÁVEL	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	
Cilindros de gás para soldadura	Moçambique/ Maputo – Afungi	VARIÁVEL	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	
Peças/suportes de madeiras	Moçambique/ Maputo - Afungi	VARIÁVEL	3º e 4º Trimestre de 2020	A ser definido	

Subcontratados da CCS JV



Gestão do Acampamento - Agricultura e pecuária para catering

- Maior provedor de serviços de catering em sítios remotos.
- Cerca de 1340 trabalhadores dos quais 1300 moçambicanos.
- Com escritórios em Maputo.

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fruta fresca	Afungi, Cabo Delgado	6,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	Sistema de gestão da qualidade e segurança alimentar
Vegetais frescos	Afungi, Cabo Delgado	8,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	Sistema de gestão da qualidade e segurança alimentar
Arroz	Afungi, Cabo Delgado	10,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	Marca respeitável
Proteína congelada	Afungi, Cabo Delgado	100,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	HACCP / ISO 22000
Água engarrafada	Afungi, Cabo Delgado	40,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	HACCP / ISO 22000
Farinha de pão	Afungi, Cabo Delgado	10,000.00	2º Trimestre de 2020	A ser definido	Marca respeitável

Serviços médicos para áreas remotas

- Faz parte de uma extensa rede internacional SOS em toda a África. Dedicada a fornecer um serviço de saúde personalizado especializado para empresas em Moçambique.
- Cerca de 90 trabalhadores dos quais 68 moçambicanos.
- Com escritórios em Maputo.



DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Medicação	Moçambique	1,200,000.00	N/A	A ser definido	Registro no Ministério da Saúde e Ministério do Comércio
Consumíveis médicos	Moçambique	350,000.00	N/A	A ser definido	Registro no Ministério da Saúde e Ministério do Comércio
Mobiliário	Moçambique	150,000.00	N/A	A ser definido	A ser definido

Construção de acampamento para 9500 pessoas

- Trabalho de engenharia, procurement e construção de um campo de acomodação para 9,500 trabalhadores da área de construção localizado em Afungi dentro da área do DUAT.
- Cerca de 600 trabalhadores dos quais 350 moçambicanos.
- Com escritórios em Pemba.



DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de areia agregada / vermelha	Moçambique	4,500,000	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de cimento	Moçambique	5,000,000	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de ferramentas de ferro	Moçambique	3,500,000	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Trabalhos de forma	Moçambique	400,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Madeira	Moçambique	400,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de material elétrico	Moçambique	850,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de material de canalização	Moçambique	550,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de PPE - HSE	Moçambique	700,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Ferramentas e equipamentos para elevação do edifício	Moçambique	300,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Andaimos	Moçambique	800,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Principais ativos fixos do equipamento de veículos	Moçambique	8,000,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Transporte - aluguel de veículos pesados / leves	Moçambique	12,000,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Transporte de frete	Moçambique	2,500,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Gestão de resíduos e gestão de resíduos de água	Moçambique	400,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de componentes hvac	Moçambique	400,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido
Fornecimento de sistema de esgoto	Moçambique	550,000.00	3º Trimestre 2020	A ser definido	A ser definido

Construção do Centro de Formação

- MCC (Manutenção e Construção Civil) empresa 100% Moçambicana, com sua sede na Província de Maputo.
- Cerca de 350 trabalhadores moçambicanos.
- Com escritórios na Provincia de Maputo.



DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Fornecimento de móveis	Moçambique	150,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de material	ISO 9001
Instalações de IT	Moçambique	45,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de serviços	ISO 9001
Instalações electricas	Moçambique	35,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de serviços	ISO 9001
Segurança	Moçambique	8,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de serviços	ISO 9001
Serviços de formação em HSE	Moçambique	4,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de serviços	ISO 9001
Fornecimento de ladrilhos	Moçambique	145,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de material	ISO 9001
Sanitário	Moçambique	85,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de material	ISO 9001
HVAC	Moçambique	80,000.00	3º Trimestre 2020	Fornecimento de material	ISO 9001

TOTAL Classification: Restricted Distribution

Central de betão e edifício temporário

- Empresa com uma vasta experiência em Moçambique; realizou a concepção e reabilitação de 230km das estradas N380, R762, R775 e R1260 entre Mueda, Oasse, Mocímboa da Praia, Palma e Namoto na Província de Cabo Delgado, em Moçambique.
- Cerca de 70 trabalhadores dos quais 60 moçambicanos.
- Com escritórios em Maputo.



DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Bombas de água e fornecimento e instalação do sistema de distribuição	Moçambique	750,000.00 - 1,250,000.00	2º Trimestre 2020	Lump sum	
Fornecimento e instalação de painéis e transformadores elétricos	Moçambique	4,000,000.00 - 6,000,000.00	2º Trimestre 2020	Lump sum	
Fornecimento de cabos elétricos e de telecomunicações	Moçambique	680,000.00 - 750,000.00	2º Trimestre 2020	Unit prices	
Armazenamento de combustível e sistema de distribuição fornecimento e instalação	Moçambique	4,000,000.00 - 6,000,000.00	2º Trimestre 2020	Lump sum	
Veiculos	Moçambique	350,000.00 - 500,000.00	2º Trimestre 2020	Unit prices	

DESCRIÇÃO BENS E SERVIÇOS	REGIÃO	VALOR ESTIMADO (USD)	DATA ESTIMADA PARA SUBMISSÃO MDI EOIS	TIPO DE CONTRACTO	PADRÕES HSEQ
Construção do furo de água	Moçambique	170,000.00 - 230,000.00	3º Trimestre 2020	LUMP SUM	
Montagem de plantas industriais	Moçambique	500,000.00 - 1,200,000.00	3º Trimestre 2020	LUMP SUM	
Exame médico e evac	Moçambique	150,000.00 - 200,000.00	3º Trimestre 2020	LUMP SUM	
Sinais de PPE, CPE e sinais para estrada	Moçambique	250,000.00 - 400,000.00	3º Trimestre 2020	UNIT PRICES	
Construção de edifícios, instalações e cercas temporárias	Moçambique	1,300,000.00 - 2,000,000.00	3º Trimestre 2020	LUMP SUM	

- Tanto a CSS JV como suas Subcontratadas irão lançar e/ou publicar os seus concursos através dos seguintes meios:
- Página web da CCS JV (ccsjv.com)
- Jornal Notícias, e/ou Savana, e/ou O País
- Plataforma digital ClubOfMozambique
- Neste pressuposto, são recomendados os potenciais fornecedores de bens e serviços à estarem atentos aos diferentes meios de comunicação para poderem participar nas possíveis oportunidades de negócios.

Para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais, queiram contactar:

Empresa	Nome	E-mail
CCS JV	Cristiana Langa	cristiana.langa@ccsjv.com
IFS	Julio De Lemos	juliodl@ifsafrica.com
ISOS	Maria Mendes	Maria.Mendes@internationalsos.com
RENCO	Guido Vivarelli	guido.vivarelli@renco.it
MCC	Alcidio Nhapossa	alcidio.nhapossa@mcc.co.mz
ZAGOPE	N/A	procurement.mozambique@zagope.pt

TOTAL – PROJETO DO AFUNGI AIRSTRIP

A Gabriel A. S. Couto (GASC) foi a empresa selecionada para construir o Aeroporto para a Total em Afungi no distrito de Palma.

O Aeroporto terá as seguintes principais características:

- ✓ Pista com comprimento total 2300 m de extensão
- ✓ Para de Estacionamento para 4 Aviões e 1 Helicóptero
- ✓ Hangar para Manutenção de Aviões
- ✓ Terminal para 150 passageiros
- ✓ Estação para combate a incêndios

O projeto compreende duas fases de execução:

- ✓ A primeira fase permite a colocação de 1600m de pista operacional
- ✓ A segunda fase permite a colocação de 2300m de pista operacional

OPORTUNIDADES GABRIEL A.S. COUTO

Descrição dos bens e Serviços	Região	Valor estimado (USD)	Data prevista para submissão de Manifestações de Interesse	Tipo de contrato	padrões de HSEQ	Subcontratado
FORNECIMENTO DE CIMENTO	Afunji, Cabo Delgado	100,000.00 USD	jul/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por se definir	por definir
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉCTRICA PARA HANGAR	Afunji, Cabo Delgado	150,000.00 USD	jul/20	PREÇOS UNITÁRIOS	Padrões eléctricos da empresa	por definir
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA HANGAR	Afunji, Cabo Delgado	100,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
BLOCOS PAVIMENTADOS PARA CONSTRUÇÃO	Afunji, Cabo Delgado	50,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
PEDRA BRITADA	Afunji, Cabo Delgado	400,000.00 USD	jul/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
GEOTEXTIL FIBRA	Afunji, Cabo Delgado	100,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
GALVANIZAR CAIXAS DE GABIÃO	Afunji, Cabo Delgado	100,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
GUARDAS DE SEGURANÇA E SINAIS DE TRÂNSITO	Afunji, Cabo Delgado	80,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir
REFORÇO DE AÇO	Afunji, Cabo Delgado	25,000.00 USD	ago/20	PREÇOS UNITÁRIOS	por definir	por definir

GABRIEL A.S. COUTO CONTEUDO NACIONAL



Informações essenciais para Parceiros:

- ✓ A Gabriel A.S. Couto está em Moçambique, orgulhosamente, há mais de 10 anos com projetos de:
 - ✓ Estradas de desenvolvimento fundamental do País, Exploração de Inertes, Sistemas de Drenagem, Pontes e Viadutos, Urbanizações, Trabalhos Comunitários, entre outros.

- ✓ A Gabriel A.S. Couto tem atualmente, em Afungi, para o projecto do Aeroporto:
 - ✓ Total número de Trabalhadores: 204 Trabalhadores
 - ✓ GASC = 119 Trabalhadores
 - ✓ Nacionais: 99
 - ✓ Expatriados: 20
 - ✓ Subcontratados = 85 Trabalhadores
 - ✓ Nacionais: 82
 - ✓ Expatriados: 3

Percentagem de Trabalhadores Moçambicanos = 88%

- ✓ A Gabriel A.S. Couto realiza o processo de compras desde Portugal & Afungi:
 - ✓ Responsável pelo Departamento de Subempreitadas e Compras:
 - ✓ Diogo Coelho, Eng.º (diogocoelho@gabrielcoutho.pt)



GABRIEL COUTO
MOÇAMBIQUE

AJUDAMOS
A CONSTRUIR
O FUTURO

OBRIGADO MOÇAMBIQUE



EPCI do Projecto Mozambique LNG / Golfinho - Plano nacional trimestral de aquisições e subcontratação da Van Oord Gulf FZE



Perfil

- Empreiteiro líder marítimo internacional
- Especializados em:
 - Dragagem
 - Infraestrutura terrestre na Holanda
 - Petróleo e gás offshore
 - Offshore wind (Vento do mar)
- Nossa ingenuidade marinha é sobre soluções inteligentes e inovadoras
- Empresa familiar independente
- Visão de longo prazo para fornecer soluções marítimas de valor
- Segurança, sustentabilidade e continuidade andam de mãos dadas



- Em Moçambique, a Van Oord executou anteriormente obras de dragagem e recuperação de infraestrutura portuária na Beira e Maputo.
- Em Junho de 2020, a equipa do projecto da Van Oord Gulf FZE é composta por 97 pessoas, a trabalharem, principalmente a tempo inteiro e tempo parcial, em vários locais do mundo (principalmente Dubai [Emirados Árabes Unidos], Maputo, Gorinchem / Roterdão [Holanda] e Houston [EUA]).
- Devido à pandemia global do COVID-19, o processo de recrutamento local da Van Oord Gulf FZE, infelizmente, foi adiado. Neste momento, um Gestor de RH de Moçambique está a trabalhar no escritório da Van Oord Gulf FZE em Maputo. Uma das suas principais tarefas é retomar o processo de recrutamento local.
- A Van Oord Gulf FZE está actualmente a apoiar com bolsas de pós-graduação de três estudantes participantes da Coorte nº 2 do Field Ready Program.
- O processo de aquisições da Van Oord Gulf FZE é organizado centralmente através da sua sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O apoio é providenciado pela filial em Moçambique e do escritório de projectos na Holanda.

EPCI do Projecto Mozambique LNG

Âmbito nacional de serviços e materiais (potencial)	Região	Valor estimado	Data prevista para submissão de Mds	Tipo de contratação	Padrões de HSEQ (indicativo)
Escritório do local do projecto, preparação/limpeza do local do projecto	Moçambique	< USD 500,000.-	01/07/2020	Subcontratação	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Escritório local do projecto, instalação	Moçambique	< USD 500,000.-	01/07/2020	Subcontratação	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Agente de transporte marítimo	Moçambique	USD 1,000,000.- to USD 3,000,000.-	01/07/2020	Subcontratação	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Propagação marítima auxiliar para dragagem	Global / Moçambique	> USD 3,000,000.-	01/07/2020	BIMCO	ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001 IMO / ISM / ISPS / MARPOL VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Navio(s) de pesquisa	Global / Moçambique	> USD 3,000,000.-	01/07/2020	BIMCO	ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001 IMO / ISM / ISPS / MARPOL VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Camião(ões)/navio(s) de água doce	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Contratação de serviço local	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Compactação do local de ancoragem	Global / Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Subcontratação	ISO 14000 / ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Instalações de formação marítimas	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Contratação de serviço local	ISO 14001 / ISO 45001 ISPS / OPITO / STCW95/2010 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL - All rights reserved					

Âmbito nacional de serviços e materiais (potencial)	Região	Valor estimado	Data prevista para submissão de Mds	Tipo de contratação	Padrões de HSEQ (indicativo)
Serviços de Saúde <i>Offshore</i>	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Subcontratação	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Aquisição de Equipamento de Protecção Individual	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Ordem de Compra	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Vedação do Escritório no local do Projecto	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Ordem de Compra	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Gestão de resíduos	Moçambique	< USD 500,000.-	01/08/2020	Contratação de serviço local	ISO 14000 / ISO 14001 / ISO 45001 MARPOL VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Tripulação local	Moçambique	USD 500,000.- to USD 1,000,000.-	01/08/2020	Contratação de contratação local	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Pedra (base da estrada/material de fundação)	Moçambique	USD 500,000.- to USD 1,000,000.-	01/08/2020	Ordem de Compra	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Propagação marítima auxiliar para apoio de <i>Stingray SWLB</i>	Global / Moçambique	USD 1,000,000.- to USD 3,000,000.-	01/08/2020	BIMCO	ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 50001 IMO / ISM / ISPS / MARPOL VOMS Requisitos de HSE do Projecto

Âmbito nacional de serviços e materiais (potencial)	Região	Valor estimado	Data prevista para submissão de Mds	Tipo de contratação	Padrões de HSEQ (indicativo)
Transporte a nível nacional	Moçambique	USD 1,000,000.- to USD 3,000,000.-	01/08/2020	Contratação de serviço local	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Serviço de Catering (offshore)	Global / Moçambique	USD 1,000,000.- to USD 3,000,000.-	01/08/2020	Contratação de serviço (local)	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Equipamento marítimo de combustível no país	Global / Moçambique	> USD 3,000,000.-	01/08/2020	BIMCO	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Guindaste (350t) para levantar tubagem em terra	Global / Moçambique	< USD 500,000.-	01/10/2020	Contratação de serviço (local)	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto
Fornecimento de tubos para <i>Stingray SWLB</i> (se necessário)	Global / Moçambique	USD 1,000,000.- to USD 3,000,000.-	01/10/2020	BIMCO	ISO 14001 / ISO 45001 VOMS Requisitos de HSE do Projecto

Franky Maas

Representante - Moçambique

Tel: 21 084 179

Email: proj.105098.maputo@vanoord.com

